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OSSERVATORIO ASTROFISICO . ISTITUTO NAZIONALE

DI TORINO ’ DOl ASTROFISICA

Determinazione Direttore N. 279/2021 del 15 settembre 2021
(Prot.n.2260 del 15 settembre 2021)

OGGETTO: approvazione e contestuale impegno di spesa relativo a variazione
contrattuale in corso di esecuzione (in aumento) dei lavori edili
(manutenzioni orinarie) finalizzati alla messa in sicurezza delle
strutture edilizie di edifici in uso a qualsiasi titolo all'INAF-
Osservatorio Astrofisico di Torino, operatore economico Progetto
Edile S.R.L.S. - C.1.G. 8758210F84 — C.U.P. C26G21010390001.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto
1999, numero 200, che, tra [laltro, istituisce I“Istituto Nazionale di
Astrofisica” come “...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento
speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio

[...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno
2003, numero 140, che disciplina il “Riordino dell'lstituto Nazionale di
Astrofisica”;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007,
numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della “Delega al
Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca” e, in particolare,
I'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1°
febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “Riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187,
con la quale sono state conferite “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare,
l'articolo 13, recante norme in materia di “Semplificazione delle attivita
degli enti pubblici di ricerca”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25
novembre 2016, numero 276, che disciplina la “Semplificazione delle
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VISTA
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attivita degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7
agosto 2015, numero 1247;

il “Regolamento sullamministrazione, sulla contabilita e sullattivita
contrattuale dell’lstituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004
numero 300;

lo “Statuto” dell“Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42,
emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed
entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, I'articolo 18, comma
5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura “coordina ... le attivita
amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”;

il “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'lstituto Nazionale
di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo
Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19
febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19
ottobre 2016, numero 107, ed in particolare I'articolo 17, comma 1, il quale
stabilisce che i Direttori di Struttura “...coordinano le attivita amministrative
della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”;

la deliberazione del 23-30 dicembre 2020, numero 96 di designazione dei
Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, con la
quale il Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”
ha ritenuto di “...designare il Dottore Silvano Fineschi, quale Direttore
dell”Osservatorio Astrofisico di Torino” con effetto dal 1 gennaio 2021 e
per la durata di un triennio”;

l'art. 7 del Decreto del Presidente dell'lstituto del 30 dicembre 2020,
numero 14, "Nomina dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'lstituto
Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) dello
Statuto”, con il quale il Dottore Silvano Fineschi & stato nhominato Direttore
dell'Osservatorio Astrofisico di Torino a decorrere dal 1* gennaio 2021 e
per la durata di un triennio;

la Determina N. 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di
“Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca"
dello Istituto Nazionale di Astrofisica” con cui & stato conferito I'incarico di
Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Torino” al Dott. Silvano Fineschi
a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
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la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103/2020 del 22-30
dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione
dell'lstituto Nazionale di Astrofisica per I'Esercizio Finanziario 2021,

la delibera n. 13 del 31 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione
dellINAF di approvazione del Piano integrato della Performance e di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2021-
2023,;

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97,

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero
135;

la Legge 7 agosto 1990 e s.m.i. n.241 ed in particolare I'art.3 rubricato
“motivazione dell provvedimento”;

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per [laffidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1096 del 26 ottobre 2016
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre
2016;

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state
emanate alcune “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

in particolare I'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56,
che ha modificato la “rubrica” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
numero 50, in “Codice dei Contratti Pubblici”, in luogo di “Codice degli
Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”;

che durante un sopralluogo tecnico effettuato il giorno lunedi 3/05/2021 &
stato riscontrato un distacco di parte delle pignatte (elemento di
alleggerimento del solaio latero-cementizio) del solaio di copertura
dell'intercapedine della Palazzina grande che consente l'accesso alla



4

OSSERVATORIO ASTROFISICO . ISTITUTO NAZIONALE

DI TORINO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTE

‘ DOl ASTROFISICA

centrale termica principale per il quale evento il Responsabile dell’Ufficio
Servizi generali ha redatto relazione sintetica in data 7/05/2021;

che il distacco (“sfondellamento”) “ha interessato parte della superficie
intradossale del citato elemento costruttivo che cadendo si € in parte
accatastata al suolo ed in parte adagiata sul canale di estrazione dell’aria
ivi presente” e che buona parte di altre pignatte sono in procinto di
distaccarsi” e che “si & verificato il significato degrado dei travetti in c.a.,
portanti il solaio medesimo il quale si incastra alle estremita della propria
luce trasversale su due muri perimetrali sempre in c.a..”;

che é stato accertato che i fenomeni di distacco interessano anche le
intercapedini sia della seconda parte della Palazzina grande sia quella
della Palazzina piccola;

che non sussiste pericolo di crollo grave e imminente e che si & provveduto
a segnalare il pericolo di caduta dall’alto all'interno dell’intercapedine di
calcinacci con apposito cartello (ingresso in centrale termica con
caschetto) al’lRSPP (sig.ra G. Antico);

che Il giorno 4/05/2021 si & provveduto ad effettuare sopralluogo con
impresa operante a Torino, individuata sul MEPA operante nelllambito del
territorio torinese e presente negli elenchi del Provveditorato Interregionale
per le OOO.PP. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, denominata
PROGETTO EDILE S.R.L. C.F. e P.IVA 12266330013 per le valutazioni
del caso e della disponibilita ad intervenire nel breve periodo;

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dispone
che & possibile procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o piu operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta e che
“la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non
€ obbligatoria”;

le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici’, approvate dal Consiglio
dell’Autorita con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55 (limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6) ed in particolare il paragrafo 4, L’affidamento e
I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro;
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che & possibile utilizzare la piattaforma MEPA per l'affidamento diretto in
parola e parallelamente utilizzare il sistema AVCPASS per la verifica dei
requisiti di cui allart. 80, come precisato dalle Linee guida 4 ANAC,
consultando l'operatore economico suddetto, valutando la congruita
dell’'offerta con rispetto allimporto a base d’asta individuato riferendosi al
prezzario ufficiale valido territorialmente per i lavori pubblici come
appresso precisato;

che in data 6/05/2021 si e effettuato un sopralluogo, sia nelle intercapedini
della Palazzina grande sia in quella della Palazzina piccola, con ling.
Antonino CAVALLARO, gia estensore della valutazione di vulnerabilita
sismica e di d’'idoneita statica delle palazzine storiche, presente altresi il
geom. Conti del Provveditorato (€ parere dell'Ingegnere che non sussista
pericolo immediato);

la nota fatta pervenire dall'ing. Antonino CAVALLARO datata 13/05/2021
assunta al prot.n.1168 il 13/05/2021, con la quale si indicano le modalita
operative di intervento con la previsione di rendere compiuta I'opera di
intervento e piu precisamente dalla rimozione delle parti distaccate
allimpermeabilizzazione dell’estradosso dei solai di copertura;

che appare necessario effettuare appena possibile un intervento di
rimozione totale delle parti distaccate e di procedere con un primo
trattamento delle armature esposte, in preparazione di un intervento
successivo che porti a completamento il ripristino funzionale;

che I'INAF-OATo non possiede un elenco di fornitori dal quale attingere
per I'affidamenti di lavori, servizi e forniture che si rendessero necessari;

che sara urgente prevedere un intervento di ripristino strutturale completo
ed integrale tenuto conto della necessita di impermeabilizzare I'estradosso
della soletta di copertura delle intercapedini e di rifinire tutte le parci
accessorie (griglie di aerazione, bordi risvolti, ecc.), possibilmente con
l'assistenza del Provveditorato LL.PP. del Piemonte, valle d’Aosta e
Liguria;

la documentazione predisposta per un intervento di rimozione totale delle
parti distaccate e per un primo trattamento delle armature esposte, a cura
dell’Arch. Matteo RAGO dalla quale discende una somma presunta relativa
ai lavori di euro 12.051,00 oltre ad euro 178,00 per oneri della sicurezza,
per un totale di euro 12.229,00, computati con riferimento al dal Prezzario
Regione Piemonte, approvato con D.G.R. 30 Giugno 2020, n. 2-1603,
“D.Lgs. 50/2016. L.R. 18/1984 (B.U.R. n.27 s.0. n.4 del 2 luglio 2020),
Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte -
Prezzario Regione Piemonte 2020 - Adozione e pubblicazione”, ed in
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particolare sezione 01, Opere edili o ogni altra utile ai fini della corretta
computazione delle opere necessarie, sezione 28 - Salute e sicurezza sul
lavoro (D.Lvo. 81/08 s.m.i.);

che la computazione dellimporto a base di asta e la definizione del
prezzario ufficiale — ovvero Prezzario Regione Piemonte anno 2020 da
applicarsi sul territorio regionale a partire dal 3 luglio 2020 - sulle cui
lavorazioni verificare I'applicazione di un ribasso, costituisce congruita del
prezzo di mercato;

che per lintervento in argomento € stato predisposto il DUVRI, ai sensi
D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;

l'articolo 31 del DIgs 51 del 2016 che prevede al comma 1 che “per ogni
singola procedura per I'affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo
ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione,
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;

la determinazione direttoriale 138/2021 del 17 maggio 2021, (Prot.n.1213
del 17 maggio 2021) con la quale, si € disposto di: approvare l'intervento in
parola relativo a manutenzioni edilizie in parola per euro 12.051,00 oltre ad
euro 178,00 per oneri della sicurezza per un totale di euro 12.229,00;
approvare la documentazione tecnica predisposta per formulare la
richiesta di offerta alloperatore economico PROGETTO EDILE S.R.L. (di
Torino) — con sede a Torino in via Battista e Carlo Biscarra, 21 - C.F. e
P.IVA 12266330013 che ha effettuato sopralluogo; dare atto che gl
interventi in parola ineriscono la sicurezza delle strutture ai sensi del D.Igs.
81/2008 e s.m.i. e pertanto si intendono non soggetti al "limite delle spese
annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili" fissato
dall'articolo 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 e 623 della Legge 24
dicembre 2007, numero 244, e confermato dall'articolo 8, comma 1, del
Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con
modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, numero 122; Di nominare
larch. Matteo RAGO, responsabile dei Servizi generali, Responsabile
unico del Procedimento in parola;

che con trattativa n. 1691247 del 21/05/2021 é stato avviato il procedimento
finalizzato alla formulazione dell’'offerta da parte dell’operatore economico
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suddetto, utilizzando altresi il sistema AVCPass con riferimento alla gara n.
8155309 e C.I.G 8758210F84;

che in data 28/05/2021 il Responsabile del Procedimento, assistito dalla
Sig. Giuseppina Antico, ha provveduto a visionare la documentazione
disponibile supportale MEPA e consegnata dal’Operatore Economico in
risposta all'invito entro il termine richiesto del 27/05/2021 — ore 18:00, dal
guale é risultato che il medesimo ha accettato le condizioni di capitolato,
ha reso le dichiarazioni richiesta ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
Linee guida 4 ANAC ed ha presentato 'offerta economica seguente:

Importo base asta euro 12.051,00
Importo sicurezza non ribassabile euro 178,00
Importo complessivo euro 12.229,00
Ribasso % 5,09

Importo ribassato euro 11.437,60
Importo sicurezza non ribassabile euro 178,00
Importo complessivo euro 11.615,60

(Sicurezza aziendale euro 600,00, m.o. euro 4.800,00)

che nella stessa seduta del 28/05/2021 il Responsabile del Procedimento,
assistito dalla Sig. Giuseppina Antico, ha proceduto all’avvio delle verifiche
sul sistema AVCPass e che successivamente in data 10/06/2021 ha
verificato il completamento delle documentazioni richieste a comprova dei
requisiti dichiarati nella documentazione dai quali esiti e risultata
confermata la posizione regolare dell’operatore economico (assunti al
protocollo del’Ente al n.1427 del 10/06/2021), del che & stata disposta
'aggiudicazione definitiva, non operando il termine dilatorio, ai sensi del
comma 10, lett. b) art. 32 DLgs 50/2016;

la determinazione direttoriale 173/2021 del 10 giugno 2021, (Prot.n.1428
del 10 giugno 2021) con la quale sono state approvate le operazioni
relative alla procedura di affidamento dell'intervento in parola ed é stato
effettuato 'impegno di spesa di euro 11.615,60 + |.V.A. 22% euro 2.555,43
= euro 14.171,03 sul Ob.Fu. 1.06.01 (Funzionamento), Cap.
1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili),
relativamente al corrente esercizio finanziario 2021 (imp.n.5795) a favore
dell’operatore economico PROGETTO EDILE S.R.L. (di Torino) — con
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sede a Torino in via Battista e Carlo Biscarra, 21 - C.F. e P.IVA
12266330013;

che i lavori sono stati consegnati il 29 giugno 2021 con conclusione
prevista il 13 luglio 2021, sono stati prorogati al 12 agosto 2021 e sospesi
il 5 agosto 2021 a causa sia del periodo stagionale caratterizzato da
importante soleggiamento e temperature elevate alternate a fenomeni
temporaleschi significativi per cui non €& opportuno procedere con
'esecuzione della impermeabilizzazione dell’estradosso dei manufatti, sia
per valutare di procedere con le opere di completamento dell'intervento di
ripristino dei travetti, come da indicazioni delling. CAVALLARO (opera
inizialmente non compresa nei lavori);

cha a seguito di quanto sopra ed in particolare della necessita di valutare
ulteriori opere al fine di completare lintervento, I'arch. Matteo Rago
responsabile unico del procedimento ha predisposto una relazione di
perizia con relativa quantificazione, per I'esecuzione di opere da
considerarsi supplementari ai sensi all’art.106, comma 1, let. b), D.Lgs.
50/2016 (lavori supplementari che si sono resi necessari € non
erano inclusi nell’ordinativo iniziale, che non alterano la natura del
rapporto contrattuale — non rientra nel novero delle varianti in corso
d'opera in senso stretto), anche considerate le ulteriori circostanze
verificatesi riguardanti una infiltrazione di acqua nella palazzina grande:
somme in maggiorazione richieste, computate utilizzando il Prezzario
Regione Piemonte ed. 2020, Importo al lordo del ribasso euro 5.273,40 a
dedurre ribasso 5,09%euro 268,42 = Importo netto euro 5.004,98 + .V.A.
22% euro 1.101,10 Totale importo euro 6.106,08 (maggiorazione
corrispondente al 43% circa);

cha l'operatore economico ha ritenuto accettare I'esecuzione di ulteriori
opere agli stessi patti e condizioni dell'ordinativo originario tal che ha
firmato tutti i documenti della perizia suddetta ed in particolare I'atto di
sottomissione firmato in data 15 settembre 2021 (prot.n.2257 del 15
settembre 2021);

la disponibilita dellimporto necessario di euro 6.106,08 sul bilancio di
previsione del’INAF assegnato allOsservatorio 1.06.01 — funzionamento,
al Cap. 1.03.02.09.008 - manutenzione ordinaria e riparazione di beni
immobili, relativamente al corrente esercizio finanziario;

TUTTO CIO’ PREMESSO, DETERMINA
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Articolo 1

Di approvare la a variazione contrattuale in corso di esecuzione (in aumento) dei lavori edili
(manutenzioni orinarie) finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture edilizie di edifici in uso
a qualsiasi titolo all'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, operatore economico Progetto
Edile S.R.L.S. - C.I.G. 8758210F84 — C.U.P. C26G21010390001, disposta ai sensi del
allart.106, comma 1, let. b), D.Lgs. 50/2016 (lavori supplementari che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell’ordinativo iniziale, che non alterano la natura del
rapporto contrattuale i quali non rientrano nel novero delle varianti in corso d’opera in
senso stretto e quindi nei relativi obblighi di comunicazione), euro 5.273,40 a dedurre
ribasso 5,09%euro 268,42 = Importo netto euro 5.004,98 + .V.A. 22% euro 1.101,10 Totale
importo euro 6.106,08 (maggiorazione corrispondente al 43% circa, entro i limiti di cui all’art.
106, comma 7 D.Lgs. 50/2016);

Articolo 2

Di effettuare I'impegno di spesa suppletivo di euro 6.106,08, a favore dell'operatore economico
PROGETTO EDILE S.R.L. (di Torino) — con sede a Torino in via Battista e Carlo Biscarra, 21 -
C.F. e P.IVA 12266330013, per I'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari di cui si
e detto sopra sull’ Ob.Fu. 1.06.01 (Funzionamento), Cap. 1.03.02.09.008 (Manutenzione
ordinaria e riparazione beni immobili), relativamente al corrente esercizio finanziario 2021 -
C.1.G. 8758210F84 — C.U.P. C26G21010390001, del che risulta il seguente quadro generale di
spesa:

Importo originario lordo del ribasso euro 17.324,40
Ribasso 5,09% euro  881.81
Importo netto euro 16.442,59
Importo sicurezza euro 178,00
Importo totale euro 16.620,59
.V.A. 22% euro_3.656,53
Totale importo, salvo arrot. euro 20.277,11
Articolo 3

Di dare atto che gli interventi in parola ineriscono la sicurezza delle strutture ai sensi del D.Igs.
81/2008 e s.m.i. e pertanto si intendono non soggetti al "limite delle spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili" fissato dall’articolo 2, commi 618, 619,
620, 621, 622 e 623 della Legge 24 dicembre 2007, numero 244, e confermato dall’articolo 8,
comma 1, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge del 30 luglio 2010, numero 122;

Articolo 4
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DI TORINO ’ Dl ASTROFISICA

Di disporre tutte le azioni necessarie eventuali per il perfezionamento della documentazione
necessaria per I'esecutivita delle prestazioni previste a seguito di quanto determinato con la
presente.

Pino Torinese, 15 settembre 2021.
Il Direttore

Dott. Silvano Fineschi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: FINESCHI SILVANO
Data: 15/09/2021 13:25:09
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